



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

**1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
KONANÉ 16.01.2024**

K bodu: Investiční akce - 080 - 171 "Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové - PD" - dodatek č. 2

Předkládá:

Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru

Schválil:

Ing. Lukáš Řádek, MBA, náměstek primátorky

Příkazce operace:

Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru

Správce rozpočtu:

Ing. Jindřich Frydrych, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

JUDr. Eliška Erbenová, právník
Mgr. Ivona Součková, projektový specialista

K jednání přizván:

Na základě:

Zpracoval:

Jiří Pastucha, DiS., referent - investiční technik

NÁVRH USN. RM/N0456

Rada města Hradec Králové

I. projednala

důvodovou zprávu, ve které jsou popsány důvody víceprací a prodloužení termínu na akci "Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové - PD" - dodatek č. 2

II. schvaluje

- změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové - PD" dle ust. § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění
- vícepráce za nabídkovou cenu 250.829,75 Kč bez DPH
- uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2019/1821 ze dne 30.03.2020 ve znění dle přílohy č. 1

III. ukládá

Ing. M. Jandíkovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit uzavření dodatku ve znění přílohy důvodové zprávy